



| Các hoạt động  | 2017 |    |    |     |     |     | 2018 |    |    |    |    |    |    |    |
|--|------|----|----|-----|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|
|  | T7   | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T1   | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
| Nộp báo cáo giữa kỳ<br>Đánh giá và thông báo giải<br>ngân ngân sách dự án còn<br>lại |      |    |    |     |     |     |      | 28 |    |    |    |    |    |    |
| Giải ngân 25% ngân sách<br>còn lại   |      |    |    |     |     |     |      |    | 15 |    |    |    |    |    |
| Nộp báo cáo cuối kỳ (***)  |      |    |    |     |     |     |      |    |    |    |    |    |    | 30 |

(\*) Các đơn vị Việt Nam và Vương quốc Anh chưa có đối tác và mong muốn tìm đối tác để thực hiện dự án có thể gợi ý tương dự án đến Hội đồng Anh vào 19 tháng 7 năm 2017. Hội đồng Anh sẽ hỗ trợ chuyển các ý tưởng này đến các trường Vương quốc Anh hoặc Việt Nam để kết nối.

(\*\*) Ngày bắt đầu thực hiện dự án

(\*\*\*) Dự án có thể kéo dài từ 9 đến 12 tháng